

SPRINT 1 — VALIDAÇÃO DA IDEIA E PREPARAÇÃO DO PROJETO

Documento de organização da equipa — Hackathon

1. Objetivo do Sprint

O objetivo do Sprint 1 é validar se o problema identificado realmente existe entre estudantes universitários e potenciais tutores, definir claramente o MVP e garantir que os quatro membros da equipa conseguem executar e trabalhar no mesmo projeto nas suas máquinas.

2. Resultados esperados

- Problema e público-alvo claramente definidos.
- Hipóteses da solução testadas com potenciais utilizadores.
- Feedback real de estudantes e potenciais tutores recolhido.
- MVP definido e priorizado.
- Repositório GitHub organizado e acessível a toda a equipa.
- Todos os membros conseguem clonar, instalar e executar o projeto localmente.
- Ambiente de desenvolvimento e banco de dados documentados.
- README com instruções para instalação e execução.
- Backlog inicial preparado para o Sprint 2.

3. Validação da ideia

Antes de avançarmos para o desenvolvimento das funcionalidades, devemos confirmar que o problema é real. A validação será feita através de conversas/questionários com estudantes universitários e, se possível, pessoas que tenham experiência ou interesse em dar explicações/tutoria.

4. Perguntas para estudantes

- Já tiveste dificuldade em alguma disciplina e precisaste de ajuda adicional?
- Como procuraste ajuda quando isso aconteceu?
- Já pagaste ou pagarias por uma sessão de apoio académico?
- O que dificulta encontrar uma pessoa qualificada para te ajudar?
- Que informações gostarias de ver antes de escolher um tutor?
- Preferes apoio presencial, online ou ambos?
- O que te faria confiar numa plataforma deste tipo?

5. Perguntas para potenciais tutores

- Já deste explicações ou ajudaste outros estudantes?
- Tens interesse em ganhar dinheiro através de sessões de apoio académico?

- Como atualmente encontras alunos?
- Que dificuldades tens para encontrar alunos?
- O que te faria utilizar uma plataforma para encontrar estudantes?
- Que informações gostarias de apresentar no teu perfil?

6. Hipótese a validar

Hipótese principal: estudantes universitários têm dificuldades em determinadas disciplinas e enfrentam dificuldades para encontrar rapidamente pessoas qualificadas para os ajudar. Uma plataforma que facilite a descoberta, avaliação, agendamento e pagamento de tutores poderá resolver parte desse problema.

7. Definição inicial do MVP

Funcionalidades prioritárias após a validação:

- Cadastro e login.
- Pesquisa/seleção de disciplina.
- Lista de tutores disponíveis.
- Perfil do tutor com informações relevantes.
- Escolha de horário e agendamento.
- Fluxo de pagamento/checkout (real ou demonstrativo no hackathon).
- Confirmação da sessão.
- Catálogo inicial de formações profissionais.

Funcionalidades como recomendações por IA, aplicação mobile, certificados avançados e integrações complexas ficam inicialmente fora do MVP, salvo decisão posterior da equipa.

8. Preparação técnica

- Criar/configurar o repositório GitHub.
- Definir a branch principal (main).
- Cada membro deve conseguir criar uma branch e fazer commit/push.
- Definir a estrutura inicial do projeto.
- Instalar e testar todas as dependências.
- Configurar PostgreSQL de forma padronizada.
- Criar .env.example e não publicar credenciais reais.
- Criar README com os passos de instalação.
- Testar o projeto nas quatro máquinas.

9. Critério de conclusão (Definition of Done)

O Sprint 1 será considerado concluído quando:

- A equipa tiver evidências suficientes para decidir se o problema merece ser desenvolvido.

- O problema, público-alvo e proposta de valor estiverem definidos.
- O MVP estiver priorizado.
- Os quatro membros conseguirem executar o projeto localmente.
- Todos conseguirem trabalhar com Git/GitHub.
- A configuração do projeto estiver documentada.
- O backlog do Sprint 2 estiver preparado.

10. Organização das responsabilidades

Área	Responsável principal	Participação da equipa
Validação e pesquisa	Produto/Inovação/Business	Todos
GitHub e ambiente	Tech Lead/Backend	Todos
Frontend e estrutura visual	Frontend/UX/UI	Todos conforme necessidade
Definição do MVP	Project/Product Lead	Todos
Análise dos resultados	Toda a equipa	Todos

11. Backlog do Sprint 1

Tarefa	Prioridade	Responsável	Estado
Definir problema e hipótese	Alta	Equipa	A fazer
Preparar questionário	Alta	Gestor de Projectos / UI/UX Developer	A fazer
Recolher respostas de estudantes	Alta	Todos	A fazer
Recolher respostas de potenciais tutores	Alta	Todos	A fazer
Analisar resultados	Alta	Equipa	A fazer
Definir MVP	Alta	Equipa	A fazer
Configurar GitHub	Alta	Backend Developer	A fazer
Configurar projeto local	Alta	Tech + Frontend / Backend Developer	A fazer
Configurar PostgreSQL	Alta	Backend Developer	A fazer
Criar README/.env.example	Média	Backend Developer	A fazer
Testar projeto nas 4 máquinas	Alta	Todos	A fazer
Preparar backlog do Sprint 2	Alta	Backend Developer	A fazer

12. Regra principal do Sprint

Não começar a construir funcionalidades importantes antes de termos uma validação mínima do problema e uma base técnica que todos consigam executar.

A prioridade deste sprint é: VALIDAR → DEFINIR → CONFIGURAR → TESTAR → PREPARAR.

Válidade: 08 de Agosto até às 12h00